



ANEXO I
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO

1.1 – Resultados e Indicadores

Metas	Resultados esperados	Resultados Obtidos
- Montagem de infra estrutura de qualidade para realização do evento Melhores do Mundo BRASIL X ESTADOS UNIDOS: Vôlei de Praia;	Infra estrutura de qualidade para realização do Desafio.	Foi montada uma arena com arquibancada de qualidade para melhor atender ao público.
- Trazer pelo menos 2 duplas, sendo 1 (uma) masculina e 1 (uma) feminina de vôlei de praia para participar do Desafio, que estejam ranqueadas entre as 10 melhores do mundo;	Ter a participação de pelo menos 1 (uma) dupla masculina e 1 (uma) dupla feminina que estejam entre as melhores duplas do mundo.	Tivemos a participação de 3 (três) duplas masculinas e 3 (três) duplas femininas ranqueadas entre as 10(dez) primeiras do ranking mundial
- Atender a 32 atletas, sendo 8 duplas do sexo masculino e 8 duplas do sexo feminino de Brasil e Estados Unidos;	Ter a participação de 8 duplas do sexo masculino e 8 duplas do sexo feminino	Tivemos a participação de 32 (trinta e dois) atletas, sendo 16 (dezesesseis) atendidos atletas dos Estados Unidos e 16 (dezesesseis) atletas do Brasil.
- Ter a participação de 2.800 pessoas assistindo ao evento, nos 4 (quatro) dias de evento.	Expectativa de público de 2.800 pessoas.	O evento superou o público esperado atendendo a mais de 2.800 pessoas durante os quatro dias.

1.2 – Principais Indicadores

Indicadores de Processo	Descrição da Evolução do Indicador
A. Fotos do local de realização do evento;	100% cumprido
B. Participação dos atletas no evento;	100% cumprido
C. Apresentação do resultado final da classificação as dupla no Melhores do Mundo BRASIL X ESTADOS UNIDOS Vôlei de Praia;	100% cumprido
D. Relatório, com fotos da participação dos atletas e público no vento.	100% cumprido



1.3 – Acessibilidade para pessoas idosas e portadores de deficiência

Apesar de não atender idosos e pessoas com deficiência (PCD) como público-alvo, o projeto proporcionou condições de acessibilidade para estes, com base no art. 16 do decreto 6.180/07.

2. COMPROVANTE DE EXECUÇÃO

Em anexo a esta prestação final, encaminhamos fotos das ações desenvolvidas pelo projeto.

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Com referencia as Estratégias de Ação, Cronograma de Execução Físico-Financeira e o Orçamento Analítico, temos os seguintes comentários:

❖ ATIVIDADE FIM

Os serviços listados abaixo foram executados com recursos próprios do proponente:

- Serviços Operacionais
 - 3.8 – Caminhão Baú;
 - 3.22 – Serviço de Locução;
 - 3.26 – Serviço de UTI Móvel.
- Taxas/Inscrições
 - 6.1 – ECAD;
 - 6.2 – Seguro.
- Divulgação/Promoção
 - 7.1 – Assessoria de Imprensa.



4. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

De acordo com as etapas do projeto até a presente data, considerando a execução do projeto de 04/12/2014 a 31/05/2015, temos os seguintes comentários:

4.1 – Na Elaboração do Projeto

Com experiência em projetos anteriores, foi elaborado o projeto com valor inicialmente estimado para captação.

Houve glosa com redução do com o valor da arena do evento.

No aspecto geral, a elaboração deste projeto foi mais tranquila do que os anteriores, em razão também do contato mantido com a Comissão para maiores esclarecimentos.

4.2 – Na Aprovação do Projeto

Após a análise técnica da CTLIE, o projeto foi aprovado integralmente com valor para captação de R\$ 450.628,72 (quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), com a publicação em Diário Oficial da União no dia 20 de Dezembro de 2013.

4.3 – Na Captação de Recursos

Após a aprovação do projeto da Associação Latina através da LIE, mantivemos contato com várias empresas. Tendo sido de grande aprendizado, principalmente em relação às estratégias utilizadas pelas empresas através da utilização de recursos incentivados, via Lei de Incentivo Federal (LIE), principalmente ao período de captação de recursos.

O projeto teve captação integral de recursos financeiros no valor de R\$ 450.628,72 (quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), correspondente a 100% do valor total aprovado.

4.4 - Na Execução do Projeto

O evento teve sua execução entre os dias 26/02/2015 e 01/03/2015. O termo de compromisso foi assinado em 04/12/2014, e a execução total do projeto foi compreendida entre 31/01/2015 e 23/07/2015.

O projeto estava programado para ser executado de 30/01/2015 a 02/02/2014. Foram solicitados 02 (dois) alterações de data do evento, possibilitando a execução do projeto até o dia 31/05/2015, através da assinatura de Termo de Compromisso.

Informamos ainda que, conforme mencionado na planilha de Relação de Pagamentos, ocorreu multas e encargos nas guias de retenções no valor de R\$ 374,73 (trezentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos) e devolução de pagamento indevido no valor de R\$ 274,44 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), esses valores ao invés de serem depositados na conta de livre movimentação (agência 1251-3 conta corrente 39522-6) foram depositados na conta bloqueada (agência 1251-3



conta bloqueada 38712), estaremos solicitando a devolução destes valores para uma conta informada pelo proponente.

5. CONCLUSÃO

O projeto “Melhores do Mundo Brasil X Estados Unidos – Vôlei de Praia” teve como objetivo organizar um evento de vôlei de praia, através de um grande desafio entre 16 duplas representantes do Brasil e dos Estados Unidos, as duas maiores potências olímpicas da esporte, a fim de estimular e difundir a prática da modalidade no país, além de contribuir para o desenvolvimento dos atletas que representarão o Vôlei de Praia nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Além disso, a estrutura montada para o evento consolidou a cidade do Rio de Janeiro na sua condição de cidade sede dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Com a aprovação do projeto através da Lei de Incentivo ao Esporte foi possível estabelecer novas parcerias com a iniciativa privada.

Rio de Janeiro, 30 de Julho de 2015.

Regina Pereira de Souza
Presidente