



*Associação Latina de Desenvolvimento
Esportivo, Cultural e Ambiental*

PROJETO ESPORTE PARALIMPICO E INCLUSÃO

**PROCESSO:
58000.011090/2018-81**

RELATÓRIO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

Nº SLIE: 1815027-63
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



**Projeto: Esporte Paralimpico e
Inclusão**
Processo: 58000.011090/2018-81

Prestação de Contas Final

ANEXO I
**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO
OBJETO**

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO

Resultados e Indicadores

METAS	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS OBTIDOS
- Democratizar o acesso à prática esportiva como direito estabelecido no ECA atingindo o número da meta estabelecida.	A. Atingir o número de 200 alunos de acordo com as vagas e considerando o momento de início durante alto risco de contágio da pandemia.	B. Como é possível concluir com os relatórios anexados a esta prestação de contas, o número final de atendimentos alcançou a meta, atingindo o número de 205 alunos.
- Contribuir para a diminuição da exposição aos riscos sociais e preconceitos perante às pessoas com deficiência;	A. Oportunizar experimentações para além da prática esportiva, diminuindo as sensações de preconceito à diferença.	B. Segundo as avaliações dos professores, os participantes apresentaram comportamentos cada vez mais positivos, entendendo seus papéis na sociedade e o quanto essa oportunidade está gerando benefícios.
- Proporcionar a população com deficiência condições adequadas para a prática esportiva de qualidade como lazer, hábitos saudáveis e disciplina e respeito propagando a cultura de paz;	A. Satisfação dos alunos ao trabalho de excelência executado pelo corpo profissional que os atende, para que sintam-se valorizados e respeitados.	B. Todos os relatos espontâneos recebidos no dia a dia e os colocados no relatório, nos dão indicativos de que esse objetivo foi alcançado de maneira excepcional.



<p>Contribuir para a melhoria das capacidades físicas e psíquicas, desenvolvendo competências e habilidades motoras dos alunos</p>	<p>Avaliar melhoras motoras significativas e de ordem psico-físicas para nossos alunos.</p>	<p>De acordo com avaliações diárias dos professores e do fisioterapeuta do Projeto e de relatos de mães e alunos, os ganhos alcançados foram surpreendentes e avaliados de maneira muito positiva</p>
--	---	---

Acessibilidade para pessoas idosas e com deficiência

O público-alvo é composto hoje em sua totalidade por pessoas com deficiência e com total estrutura proporcionando condições de acessibilidade para estes, com base no art.16 do decreto 6.180/07.

2.COMPROVANTE DE EXECUÇÃO

Anexo a esta prestação de contas Final, encaminhamos fotos e relatórios das ações desenvolvidas pelo projeto.

3.EXECUÇÃO FINANCEIRA

Com referência às Estratégias de Ação, ao Cronograma de Execução Física e ao Orçamento Analítico, temos a comentar:

➤ ATIVIDADE FIM

1 –RECURSOS HUMANOS – ATIVIDADE FIM-PLEITO E FEITO DA LEI 11.438/06:

Os profissionais foram contratados em regime CLT a partir do mês de abril/2021.

2 –ENCARGOS TRABALHISTAS –PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Após a efetivação da contratação como celetistas, os encargos começaram a serem pagos obedecendo às leis trabalhistas vigentes.

3 –UNIFORMES-PLEITO E FEITO DA LEI11.438/06:

Foram comprados e recebidos os seguintes itens:

	Quantidade
CAMISA TECHRUN PREMIUM MEIA MANGA LISA BRANCA ALUNOS (P,M,G,GG,XG)	150
CAMISA TECHRUN PREMIUM MEIA MANGA LISA AZUL ROYAL PROFESSOR (P,M,G,GG,XG)	51
CAMISA DRY TECH PREMIUM LISA SUBLIMADA POLO (P,M,G,GG,XG)	26
BERMUDA TACTEL ESPECIAL LISA CINZA ALUNOS PERSONALIZADA ALUNOS (P,M,G,GG,XG)	170
BERMUDA TACTEL ESPECIAL LISA VERDE COM	20



RECORTES BRANCOS PROFESSORES (P,M,G,GG,XG)

4 –MATERIAL DE CONSUMO / ESPORTIVO-PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Materiais comprados e utilizados:

- 1 (um) computador Notebbok
- 1 (uma) impressora Multifuncional
- 50 espaguets para aulas de natação
- 8 balizas de piscina
- 142 óculos de natação
- 426 toucas personalizadas alunos
- 30 toucas personalizadas Professor

Tivemos dificuldades de realizar a compra de alguns materiais em função das suas especificidades, assim os materiais abaixo não foram adquiridos:

- Kit de Bocha – Total de 3
- Raquete sinalização arbitro de bocha – total de 2
- Calha para Jogo de Bocha - Total de 2
- Roupa de Neoprene – Total de 3
- Sapatilha Triatlon – Total de 10
- Capacete Triatlon – Total de 10
- Compasso de Dobra Cutanea – Total de 1
- Superbands elásticos – Total de 20
- Toalha de banho natação – Total 220
- Trena – Total de 1
- Agulhas de aço – Total de 1
- Instrumento de liberação miofascial – Total de 2



4.PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

De acordo com as etapas do projeto, estamos considerando nesta Prestação de Contas Final a execução do projeto de abril/2021 até Fevereiro /2022, temos os seguintes comentários:

-Na Elaboração do Projeto

Por se tratar do primeiro ano de execução, tivemos algumas dificuldades, porém alcançamos um entendimento do processo o que facilitará os anos seguintes de realização do Projeto

-Na Aprovação do Projeto

O projeto foi aprovado integralmente com valor aprovado para captação de R\$ 1.074.950,00 (Hum milhão, setenta e quatro mil e novecentos e cinquenta Reais), com a publicação em Diário Oficial da União no dia 24 de junho de 2019.

-Na Captação de Recursos

O projeto captou parcialmente o valor de R\$ 836.313,72 (Oitocentos e trinta e seis mil e trezentos e treze reais e setenta e dois centavos), correspondentes a 77,80% do valor total aprovado.

Foi solicitado a Análise Técnica Orçamentária (ATO) e aprovada integralmente na 136ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte realizada no dia 15/04/2020.

-Na Execução do Projeto

O termo de compromisso foi assinado no dia 22/02/2021 com vigência até dia 23/02/2022.

Em virtude da suspensão dos eventos e atividades esportivas como medidas preventivas ao COVID19, as atividades presenciais foram iniciadas no mês de abril/2021

Como o projeto prevê o período de 12 (doze) meses de execução, será solicitado a assinatura do 1º. Termo Aditivo ao Termo de Compromisso conforme determinado na legislação.



5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Conforme Portaria nº: 424 de 22/06/2020 no Art.59 – Parágrafo 2º, o proponente estará solicitando a transferência do saldo remanescente para outro projeto de que esteja em captação de recursos.

6. CONCLUSÃO

Apesar da pandemia do COVID 19 que tem afetado todo o mundo, conseguimos iniciar as atividades presenciais no mês de abril/2021, incentivando a prática esportiva entre crianças e adolescentes, neste período de retorno as aulas e atividades presenciais.

Com a consolidação do Projeto e diminuição do número de casos de Covid, conseguimos um salto quantitativo e qualitativo das aulas a partir do segundo semestre de 2021, proporcionando um avanço de quase cerca de 70% do número de atendimento dos 3 primeiros meses. Assim, finalizamos o Projeto em Fevereiro de 2022 de maneira muito satisfatória.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2022.

gelba malta cardoso dos santos

Gelba Malta Cardoso dos Santos
Presidente