



Associação Latina de Desenvolvimento
Esportivo, Cultural e Ambiental

PROPONENTE

ALDEeA

**ASSOCIAÇÃO LATINA DE
DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO,
CULTURAL E AMBIENTAL**

PROJETO

SEM BARREIRAS – ANO II

PROCESSO

58000.006531/2019-12

Relatório de Execução Físico-Financeira

Nº SLIE: 1915191-89
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL ()

FINAL (X)

01. NOME DO PROPONENTE: Associação Latina de Desenvolvimento Esportivo, Cultural e Ambiental		02. TÍTULO DO PROJETO: Sem Barreiras - Ano II				
03. VALOR CAPTADO: R\$ 1.076.000,00	04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 590,87	05. Nº DO PROCESSO: 58000.006531/2019-12	06. Nº DO SLIE: 1915191-89	07. PERÍODO DE VIGENCIA: 01/05/2020 a 28/02/2022		

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
	Atividade Fim							
1	Recursos Humanos - Atividade Fim				R\$ 560.596,80	R\$ 514.268,87	R\$ 98.445,00	R\$ 612.713,87
1.1	Assistente Técnico	Pessoa(s)	36	14	R\$ 46.216,08	R\$ 19.464,94	R\$ -	R\$ 19.464,94
1.2	Coordenador Técnico	Pessoa(s)	12	15	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 180.000,00
1.3	Educador Social	Pessoa(s)	12		R\$ 19.268,64		R\$ -	R\$ -
1.4	Estagiário	Pessoa(s)	36	44	R\$ 32.400,00	R\$ 32.400,00	R\$ 10.170,00	R\$ 42.570,00
1.5	Gerente Geral	Pessoa(s)	12	15	R\$ 209.100,00	R\$ 209.100,00	R\$ 52.275,00	R\$ 261.375,00
1.6	Professor de Educação Física	Pessoa(s)	36	42	R\$ 109.612,08	R\$ 109.303,93	R\$ -	R\$ 109.303,93
2	Encargos Trabalhistas				R\$ 122.568,00	R\$ 94.885,70	R\$ 4.190,35	R\$ 99.076,05
2.1	Assistente Técnico	Encargo	36	14	R\$ 32.351,40	R\$ 18.157,10	R\$ -	R\$ 18.157,10
2.3	Educador Social	Encargo	12		R\$ 13.488,00		R\$ -	R\$ -
2.6	Professor de Educação Física	Encargo	36	42	R\$ 76.728,60	R\$ 76.728,60	R\$ 4.190,35	R\$ 80.918,95
3	Uniforme				R\$ 18.265,50	R\$ 15.763,90	R\$ 1.499,00	R\$ 17.262,90
3.1	Camiseta	Unidade	350	323	R\$ 10.412,50	R\$ 7.910,90	R\$ -	R\$ 7.910,90
3.2	Quimono adulto	Unidade	4	4	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
3.3	Quimono infantil	Unidade	55	116	R\$ 6.853,00	R\$ 6.853,00	R\$ 1.499,00	R\$ 8.352,00
4	Material de Consumo / Esportivo				R\$ 38.434,55	R\$ 7.476,62	R\$ -	R\$ 7.476,62
4.1	Apito	Unidade	8	7	R\$ 215,20	R\$ 36,30	R\$ -	R\$ 36,30
4.2	Bambolê	Unidade	40		R\$ 196,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	Bastão	Unidade	10	5	R\$ 300,00	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 75,00
4.4	Bola de Vôlei	Unidade	50	12	R\$ 14.025,00	R\$ 1.776,00	R\$ -	R\$ 1.776,00
4.5	Bolas de medicine ball - 1Kg	Unidade	5	2	R\$ 625,25	R\$ 150,10	R\$ -	R\$ 150,10
4.6	Bolas de medicine ball - 2kg	Unidade	5	2	R\$ 752,00	R\$ 180,80	R\$ -	R\$ 180,80
4.7	Bolas de medicine ball - 3kg	Unidade	5	2	R\$ 789,50	R\$ 199,80	R\$ -	R\$ 199,80

SUBTOTAL R\$ 736.529,44

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2022

Gelba Malta Cardoso dos Santos

gelba malta cardosa dos santos



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL ()

FINAL (X)

01. NOME DO PROPONENTE: Associação Latina de Desenvolvimento Esportivo, Cultural e Ambiental		02. TÍTULO DO PROJETO: Sem Barreiras - Ano II		
03. VALOR CAPTADO: R\$ 1.076.000,00	04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 590,87	05. Nº DO PROCESSO: 58000.006531/2019-12	06. Nº DO SLIE: 1915191-89	07. PERÍODO DE VIGENCIA: 01/05/2020 a 28/02/2022

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
4.8	Bomba	Unidade	2	1	R\$ 46,80	R\$ 15,40	R\$ -	R\$ 15,40
4.9	Chapéu chinês / tartaruga	Unidade	48	3	R\$ 331,20	R\$ 14,70	R\$ -	R\$ 14,70
4.10	Colchonete	Unidade	20	10	R\$ 584,00	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 72,00
4.11	Colete	Unidade	60	10	R\$ 594,00	R\$ 59,00	R\$ -	R\$ 59,00
4.12	Cones M	Unidade	20	5	R\$ 544,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 51,00
4.13	Cones P	Unidade	20	5	R\$ 181,00	R\$ 40,25	R\$ -	R\$ 40,25
4.14	Corda de pular	Unidade	3	3	R\$ 76,80	R\$ 28,80	R\$ -	R\$ 28,80
4.15	Corda elástica	Unidade	4	2	R\$ 56,80	R\$ 16,40	R\$ -	R\$ 16,40
4.16	Cronômetro	Unidade	8	2	R\$ 327,20	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 37,80
4.17	Escada de agilidade	Unidade	2	1	R\$ 275,20	R\$ 107,60	R\$ -	R\$ 107,60
4.18	Kit barreira de salto	Unidade	2	1	R\$ 380,40	R\$ 112,30	R\$ -	R\$ 112,30
4.19	Kit de Mini Vôlei - base e poste	Unidade	4	1	R\$ 2.512,00	R\$ 218,90	R\$ -	R\$ 218,90
4.20	Kit de Mini Vôlei - marcação e rede	Unidade	4	1	R\$ 1.777,20	R\$ 144,30	R\$ -	R\$ 144,30
4.21	Marcação de quadra	Unidade	2	1	R\$ 484,60	R\$ 170,17	R\$ -	R\$ 170,17
4.22	Pelota	Unidade	8	2	R\$ 584,80	R\$ 46,80	R\$ -	R\$ 46,80
4.23	Protetor de Poste	Par	2	2	R\$ 1.501,90	R\$ 1.501,80	R\$ -	R\$ 1.501,80
4.24	Rede de Vôlei	Unidade	1	2	R\$ 209,70	R\$ 199,40	R\$ -	R\$ 199,40
4.25	Redes de Proteção	Unidade	5	46	R\$ 1.554,00	R\$ 920,00	R\$ -	R\$ 920,00
4.26	Tatame	Unidade	100	20	R\$ 9.510,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ 1.302,00
5	Hospedagem/Alimentação				R\$ 112.176,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1	Kit lanche diário	Unidade	14400		R\$ 112.176,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1	Serviços de Terceiros				R\$ 106.200,00	R\$ 95.500,00	R\$ 12.000,00	R\$ 107.500,00
1.1	Serviço de Apoio Técnico Especializado	Serviço	12	15	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 30.000,00
1.2	Serviço de Execução Financeira	Serviço	12	10	R\$ 64.200,00	R\$ 53.500,00	R\$ -	R\$ 53.500,00

SUBTOTAL R\$ 107.500,00

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2022

Gelba Malta Cardoso dos Santos

gelba malta cardoso dos santos

